

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-10-16-011950-a

<b>Найменування замовника:</b>	Квартирно-експлуатаційний відділ міста Полтава
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	08377170
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	36039, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сінна, 36
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-10-16-011950-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	488
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 листопада 2023 09:06
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "СТОП"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	24566605
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	36002, Україна, Полтавська область, місто Полтава, вул. Кагамлика, будинок 11, +380532610451
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	25 грудня 2024 10:43
<b>Номер додаткової угоди:</b>	5

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1.1. Сторони керуючись вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, пп.4 п.19 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів,робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 12.10.2022 №1178, п.п.5.1.5; Договору підряду домовилися внести зміни до п.3.1 Розділу III; п.5.1.1., п.5.1.3. Розділу V, п.10.1. Розділу X та до Додаткам №3, 4 Розділу XII Договору підряду №354 від 19.09.2024 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі № 6/7 (учбовий корпус), м. Полтава», шифр 23-07 та викласти в наступній редакції:  
«3.1. Договірна ціна робіт, що доручена для виконання Підряднику є динамічною і складає 25449643 грн. 64 коп. (двадцять п'ять мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч шістсот сорок три гривні 64 коп.) з ПДВ, що складає 4241607 грн. 27 коп. (чотири мільйони двісті сорок одна тисяча шістсот сім грн..27 коп.).  
У 2023 році оплата виконаних робіт здійснена із Місцевого бюджету в сумі 3612286 грн. 61 коп. (три мільйони шістсот дванадцять тисяч двісті вісімдесят шість грн.. 61 коп. )з ПДВ, що складає 602047 грн. 78 коп. (шістсот дві тисячі сорок сім грн.. 78 коп. що відповідає бюджетним призначенням із Місцевого бюджету, при наявності на казначейському рахунку відповідних коштів, у тому числі.  
У 2024 році оплата виконаних робіт буде зменшена на 22924,84 грн. та буде здійснюватися із Місцевого бюджету в сумі не більше 4 320 765 грн. 27 коп. (чотири мільйони триста двадцять тисячі сімсот шістдесят п'ять грн.. 27 коп.) з ПДВ, що складає 720127 грн. 55 коп. (сімсот двадцять тисяч сто двадцять сім грн.. 55 коп. що відповідає бюджетним призначенням із Місцевого бюджету, при наявності на казначейському рахунку відповідних коштів, у тому числі.»».  
«п.5.1.1. Кінцевий термін виконання робіт - 31.12.2025 року та визначається відповідно до календарного графіку виконання робіт (Додаток №4);  
п.5.1.3. Підрядник повинен розпочати виконання робіт за Договором протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня підписання Договору Сторонами Завершити виконання робіт, підготувати ОБ'ЄКТ для введення в експлуатацію та передати його Замовнику відповідно до умов Договору не пізніше 20.12.2025 року, з виконавчою документацією по ОБ'ЄКТУ, у тому числі «Акти приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» за формою КБ-3;  
п.10.1. Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін і діє до «31» грудня 2025 року».  
1.2 Сторони домовились внести зміни до Додатків №3 (План фінансування) 4 (Календарний графік виконання робіт) Договору підряду №488 від 07.11.2023 та викласти його у новій редакції.