

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-10-16-012831-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03356163
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	29000, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Проскурівська, 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-10-16-012831-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	299
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	16 жовтня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ХМЕЛЬНИЦЬКА АГРОПРОДСЕРВІС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	31792314
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	29013, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Староміська, 17, 2795617
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	23 серпня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

продовжено строк виконання робіт до 30.10.2024р.