

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-19-007617-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Нововолинська центральна міська лікарня"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01983016
Місцезнаходження замовника:	45400, Україна, Волинська обл., місто Нововолинськ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-19-007617-a
Номер договору про закупівлю:	336-P/2023
Дата укладення договору про закупівлю:	19 жовтня 2023 13:46
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОВЕЛЬКОМУНПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32232304
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	45000, Україна, Волинська область, Ковельський р-н місто Ковель вул.Соборна будинок 7 Б,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 листопада 2023 10:32
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На лист-прохання ПП «Ковелькомунпроект», від 29.11.2023р. №2870 Сторони погодили внести до Договору на виконання проектних робіт №336-Р/2023 від 19.10.23р. зміни щодо продовження строку виконання робіт, виклавши пункт 1.6 Договору у такій редакції: «1.6. Строк виконання робіт: до 15 грудня 2023 року (включно).»