

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-23-015466-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Гребінківська селищна рада |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 04359152 |
| Місцезнаходження замовника: | 08662, Україна, Київська обл., смт Гребінки, проспект Науки, 2 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2023-10-23-015466-a |
| Номер договору про закупівлю: | № 282 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 14 грудня 2023 16:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ФОП ВАЛЕЦЬКИЙ ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 3376602619 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 09100, Україна, Київська область, Біла Церква, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 129, квартира 2, 380977703145 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 14 грудня 2023 16:30 |
| Номер додаткової угоди: | № 1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з оскарженням рішення Замовника щодо визначення переможця закупівлі до Антимонопольного комітету України, що призвело до заблокування процедури закупівлі на значний термін та унеможливило укладання договору в найкоротші строки.