

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-24-001728-a

Найменування замовника:	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Коломацької сільської ради Полтавського району Полтавської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42697318
Місцезнаходження замовника:	38742, Україна, Полтавська обл., с. Коломацьке, вул.Центральна, буд. 54
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-24-001728-a
Номер договору про закупівлю:	162-23
Дата укладення договору про закупівлю:	24 листопада 2023 12:46
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЖИЛБУД ПОЛТАВА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39488818
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, +380503044514
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 квітня 2024 09:34
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Враховуючи затримку фінансування витрат замовника, керуючись пп. 4 п. 19 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 року № 1178 Сторони домовились внести зміни:
 - до додатку 2 «Календарний графік виконання робіт» по об'єкту Капітальний ремонт будівлі Степенського ДНЗ «Калинка» с-ще Степне Полтавського району, Полтавської області по вул.Центральна, №24. Коригування: на 2024 рік п. 19.4 Договору та викласти додаток в новій редакції
 - до додатку 3 «План фінансування виконання робіт» по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Степенського ДНЗ «Калинка» с-ще Степне Полтавського району, Полтавської області по вул. Центральна, №24.Коригування» п.19.4 Договору та викласти додаток в новій редакції:
 - до п.18 п.п.18.1 Договору та викласти його в новій редакції:.

«Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами відповідно до п.1.4 цього Договору і діє до 31.12.2025року, а у частині виконання зобов'язань Сторін - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором».
- 2.Ця Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами .
3. Цю Додаткову угоду складено в двох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін, та є невід'ємною частиною Договору.
- 4.Всі інші умови Договору залишаються незмінними та чинними, і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.