

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-24-013699-a

Найменування замовника:	Кіптівська сільська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04413360
Місцезнаходження замовника:	17050, Україна, Чернігівська обл., с. Кіпті, вул. Слов'янська, 51-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-24-013699-a
Номер договору про закупівлю:	16-11/23-Р
Дата укладення договору про закупівлю:	16 листопада 2023 16:10
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ЮА-БІЛД ГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44990676
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	14000, Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вул.Шевченка, будинок 15, офіс 1, +380689126682
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 березня 2024 11:46
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у зв'язку із затвердженням нових ДБН у частині вимог до захисних споруд цивільного захисту і необхідністю коригування ПКД по об'єкту, без збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Строк дії договору та виконання зобов'язань за ним продовжено до 01.06.2024 року.