

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-10-27-009123-a

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника:                                                                                                                                                                                                                                                        | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                      |
| Категорія замовника:                                                                                                                                                                                                                                                           | Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган                                    |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:                                                                                                                                                                                                                                          | 04061599                                                                                                    |
| Місцезнаходження замовника:                                                                                                                                                                                                                                                    | 19402, Україна, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка, буд.42                               |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2023-10-27-009123-a                                                                                      |
| Номер договору про закупівлю:                                                                                                                                                                                                                                                  | 656/09-06                                                                                                   |
| Дата укладення договору про закупівлю:                                                                                                                                                                                                                                         | 20 листопада 2023 00:00                                                                                     |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:                                                                                                                                       | ТОВ БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ №1                                                                                 |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:                                                                                                                                             | 37768897                                                                                                    |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:                                                                                                                              | 02160, Україна, м. Київ, Київ, м.Київ, Дніпровський р-н, пр-т Воз'єднання, буд. 19, офіс 005, +380664827825 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю:                                                                                                                                                                                                                                  | 03 липня 2024 00:00                                                                                         |
| Номер додаткової угоди:                                                                                                                                                                                                                                                        | №3                                                                                                          |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з регулярними відключеннями електричної енергії, що відбуваються внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури та призвели до значного уповільнення темпів виконання робіт на об'єкті