

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-31-002373-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПІСОЧИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42455321
Місцезнаходження замовника:	62416, Україна, Харківська обл., Харківський район, смт Пісочин ПРОВ. ТРАНСПОРТНИЙ, буд 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-31-002373-a
Номер договору про закупівлю:	164
Дата укладення договору про закупівлю:	24 жовтня 2023 10:31
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ОЛЬХОВСЬКИЙ ПАВЛО ЮРІЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3197004336
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	62433, Україна, Харківська область, місто Люботин, ВУЛИЦЯ УШАКОВА/ СЛОБОЖАНСЬКА будинок 22/2,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 грудня 2023 09:54
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

згідно п.13 п.п.5 Постанови (відсутність конкуренції з технічних причин) збільшення об'єму виконання ремонтно-будівельних робіт, що виникли в процесі виконання договору