

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-31-006458-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05445267
Місцезнаходження замовника:	01014, Україна, м. Київ обл., місто, вулиця Петра Болбочана, 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-31-006458-a
Номер договору про закупівлю:	28/11-23
Дата укладення договору про закупівлю:	28 листопада 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВКФ"СТАНДАРТ-АВТО"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33308410
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04050, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12, +380938339459
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 квітня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з тим, що затверджені бюджетні асигнування 2024 року не забезпечують потребу у фінансуванні робіт за Договором, відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та ч. 4 п. 19 Особливостей, Сторони дійшли згоди строк виконання робіт та строк дії Договору продовжити до 31.12.2025.