

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-11-01-004841-a

Найменування замовника:	Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26381695
Місцезнаходження замовника:	29013, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Проскурівська, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-11-01-004841-a
Номер договору про закупівлю:	467
Дата укладення договору про закупівлю:	31 жовтня 2023 11:46
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСКУРІВ ЛІФТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39100324
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ЛЬВІВСЬКЕ ШОСЕ будинок 43/1 квартира 92,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 грудня 2023 11:34
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

сторони погодили строк виконання робіт 20.12.2023