

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-11-02-007762-a

<b>Найменування замовника:</b>	АТ "Укргазвидобування" в особі філії САРС "ЛІКВО"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	39585761
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	61109, Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Сінна, 32
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-11-02-007762-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	110-П/2023
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 грудня 2023 16:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОБУДЬ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	31798269
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	61068, Україна, Харківська область, Харків, НАБЕРЕЖНА САБУРІВСЬКА, будинок 7, 380501433447
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 квітня 2024 17:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1//14-П/2024

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Зазначені зміни відповідають:

1. пп.1 п. 19 Особливостей, а саме: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2. пп.3 п. 19 Особливостей, а саме: покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Обґрунтування щодо укладання додаткової угоди: З урахуванням листа Виконавця №24-16 від 20.01.2024. (вхідний № 99 від 15.04.2024), службової записки відповідальної особи Замовника за Договор № 110-П/2023 від 26.12.2023, висновку ТОВ «РІАЛ ІНЖИНІРІНГ» від 21.03.2024р., які обґрунтовують необхідність і можливість покращення якості предмету закупівлі по Договору замовнику стало доцільно розглянути покращення якості предмета закупівлі, що не призведе до збільшення суми визначеної в Договорі, а крім того зумовлює додаткове зменшення обсягу та відповідно ціни закупівлі зокрема з урахуванням технічних рішень сторін, які неможливо було передбачити до укладення Договору.

Так, покращення якості предмету закупівлі по Договору стосується позицій 14, 15 Додатку 9 до ДУ за рахунок зменшення позицій 12 та 13 без збільшення вартості за одиницю – зокрема збільшити товщину сталі зовнішніх повітропроводів з 0,6мм на 0,7 мм; виконати зовнішній повітропровід прямокутним перерізом замість круглого, що зумовить зменшення витрат сталі на перехідники, збереже початковий вигляд витяжної системи та фасаду будівлі, продовжить строк служби повітропроводів витяжної вентиляції. Філією САРС «ЛІКВО» підготовлено та погоджено проект додаткової угоди до договору № 110-П/2023 від 26.12.2023 щодо зменшення обсягів з метою приведення суми договору до фактичних показників, що були розрахована на підставі фактичних локальних кошторисів та одночасно щодо покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.