

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-11-02-009452-a

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	24014538
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	40002, Україна, Сумська обл., Суми, м. Суми, вул. Роменська, 79/2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-11-02-009452-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	21К-2023
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	15 грудня 2023 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА "ЕТАЛОН-БУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41925143
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	21009, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Київська, буд 16-А, 380731771771
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 жовтня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку з недостатністю бюджетного фінансування у поточному році по об'єкту Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми - Полтава на ділянках км 60+620 - км 62+900 та км 67+800 - км 70+575, Сумська область, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпунктом 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, пунктом 10.3 розділу X Договору, продовжити строк виконання робіт та строк дії Договору до 31.12.2025 року та:
  - 1.1. Викласти пункт 5.1 розділу V Договору у наступній редакції: «5.1. Строк (термін) виконання робіт - з дати укладання договору до 31.12.2025 року в межах будівельного сезону та за сприятливих погодних умов (Додаток 2)»;
  - 1.2. Викласти пункт 10.1 розділу X Договору у наступній редакції: «10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, а в частині виконання робіт - з моменту затвердження бюджетного фінансування на об'єкт, що є предметом закупівлі, та діє до 31.12.2025 року, а в частині розрахунків - до повного виконання ними своїх зобов'язань за цим Договором»;
  - 1.3. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2) викласти в редакції, що додається.
  - 1.4. У назві Додатку 1 до Договору цифри «2023-2024» замінити на «2023-2025».