

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-11-13-010187-a

Найменування замовника:	Квартирно-експлуатаційний відділ міста Полтава
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	08377170
Місцезнаходження замовника:	36039, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сінна, 36
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-11-13-010187-a
Номер договору про закупівлю:	72/499
Дата укладення договору про закупівлю:	13 листопада 2023 14:38
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦЕКО" ГОРИШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36965797
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	39800, Україна, Полтавська область, Кременчуцький р-н місто Горішні Плавні вул.Соборна будинок 1,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 грудня 2023 08:28
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

•

Сторони дійшли згоди зменшити загальну суму договору на 3651,00 грн. (Три тисячі шістсот п'ятдесят одну грн. 00 коп.) з ПДВ та викласти пункт 14 Договору в наступній редакції:
П.14 «Загальна сума договору становить: 7302,00грн. (сім тисяч триста дві грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ. Сума договору може змінюватися в межах бюджетних асигнувань. Сума зобов'язань за договором може бути скоригована відповідно до фактично затвердженого кошторису».