

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-11-15-010626-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26137720
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	51400, Україна, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, будинок 115
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-11-15-010626-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	299
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	04 грудня 2023 15:57
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БК-НОВОСТРОЙ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42019731
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	51344, Україна, Дніпропетровська область, Юр'ївський р-н, село Нижнянка, ВУЛИЦЯ ЧАЙКІВСЬКА, будинок 36, +380505579813
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 грудня 2023 14:26
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

"Відповідно до п.п. 4 п. 19 Постанови №1178 - «4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;» - затримка фінансування витрат замовника.

Зменшити фінансування по КПКВКМБ 1217383 у 2023 році на 91 134 147, 03 грн. (Дев'яносто один мільйон сто тридцять чотири тисячі сто сорок сім грн. 03 коп.), у т.ч. ПДВ 15 189 024, 51 грн. (П'ятнадцять мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч двадцять чотири грн. 51 коп.) та встановити фінансування в сумі 20 344 705,19 грн. (Двадцять тисяч триста сорок чотири тисячі сімсот п'ять грн. 19 коп.), у т.ч. ПДВ 3 390 784, 20 грн. (Три мільйони триста дев'яносто тисяч сімсот вісімдесят чотири грн. 20 коп.).

Збільшити фінансування у 2024 році на 91 134 147, 03 грн. (Дев'яносто один мільйон сто тридцять чотири тисячі сто сорок сім грн. 03 коп.), у т.ч. ПДВ 15 189 024, 51 грн. (П'ятнадцять мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч двадцять чотири грн. 51 коп.) та встановити фінансування в сумі 112 435 693,24 грн. (Сто дванадцять мільйонів чотириста тридцять п'ять тисяч шістьсот дев'яносто три грн. 24 коп.), у т.ч. ПДВ 18 739 282, 21 грн. (Вісімнадцять тисяч сімсот тридцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят дві грн. 21 коп.)."