

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-11-20-008841-a

<b>Найменування замовника:</b>	УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	43906316
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	08150, Україна, Київська обл., м. Боярка, вул. Грушевського М., буд. 39
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-11-20-008841-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	02-06/68
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 грудня 2023 13:54
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "АНАБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	31564367
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	08130, Україна, Київська область, Бучанський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Велика Кільцева, будинок 4М/1, +380635133211
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	23 січня 2024 15:03
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Управління капітального будівництва Боярської міської ради, в особі начальника управління Горбачова Олександра Юрійовича, що діє на підставі «Положення про Управління капітального будівництва Боярської міської ради» затвердженого рішенням чергової 20 сесії Боярської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 року за № 20/1242» (далі —Замовник), з однієї сторони, та Приватне підприємство "АНАБУД" в особі директора Лук'янчука Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі — Підрядник), з іншої сторони (далі разом іменуються Сторони, а кожна окремо — Сторона), керуючись положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та пункту, затверджених постановою КМУ від 19.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652, 653, 654 та 854 Цивільного кодексу України, дійшли взаємної згоди укласти цю додаткову угоду (далі — Додаткова угода) до Договору № 02-06/68 від 07 грудня 2023 року (далі — Договір) про таке:

1. На підставі підпункту 3 пункту 19 Особливостей, яким передбачено можливість змінити істотні умови договору про закупівлю після його підписання та до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі у випадку покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, відповідно до листа Підрядника від 22 січня 2024 р. №22/01 про необхідність встановлення гарантійного строку на роботи, Сторони дійшли взаємної згоди встановити гарантійний строк на дані роботи 10 років. Ця зміна не призводить до збільшення загальної суми за Договором.
2. З огляду на це Сторони погодили внесення зміни до п.6.2. розділу 6 «ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК» Договору № 02-06/68 від 07 грудня 2023 року, виклавши його в такій редакції:  
«6.2. Гарантійний строк на дані роботи становить 10 років. Гарантійний строк на матеріали та обладнання відповідає гарантійному терміну виробника даної продукції. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання сторонами кінцевого Акту приймання-передачі виконаних робіт.»
3. Усі інші умови Договору, не охоплені Додатковою угодою, залишаються незмінними і є обов'язковими до виконання Сторонами.
4. Додаткова угода укладена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу для кожної зі Сторін.
5. Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та є невід'ємною частиною Договору.