

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-11-21-010514-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	31325005
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	21050, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА будинок 14
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-11-21-010514-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	51-23
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	21 листопада 2023 14:09
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Б.В.В.-БУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35558964
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	23222, Україна, Вінницька область, Вінницький р-н село Якушинці, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО будинок 1Б, +380432567695
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 грудня 2023 12:55
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з необхідністю повного та належного виконання зобов'язань за Підрядним договором, сторони погодилися викласти п. 3.1. розділу 3 «Ціна договору» Підрядного договору № 51-23 від «21» листопада 2023 року/у наступній редакції:

«Договірна ціна будівельно-монтажних робіт згідно державної процедури закупівлі становить 535 406,92 грн. (п'ятсот тридцять п'ять тисяч чотириста шість грн 92 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 грн. та вмонтоване обладнання на суму 0,00 грн».

Фінансування будівельно-монтажних робіт на 2023 рік за рахунок коштів місцевого бюджету складає: 477 954,38 грн (чотириста сімдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири грн. 38 коп.), з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 грн, та вмонтоване обладнання на суму 0,00 грн.

Очікуваний обсяг фінансування будівельно-монтажних робіт на 2024 рік за рахунок коштів місцевого бюджету складатиме 57 452,54 грн (п'ятдесят сім тисяч

чотириста п'ятдесят дві грн 54 коп), в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 грн., та вмонтоване обладнання на суму 0,00 грн».

2. Продовжити строк виконання робіт та у зв'язку з цим викласти п. 5.1 Підрядного договору в наступній редакції:

«Початком виконання робіт вважається день підписання Договору. Терміном фактичного закінчення виконання робіт вважається дата підписання акту виконаних робіт згідно проекту та додаткових робіт в разі їх виникнення. Строк виконання робіт складає 31.12.2024 року, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань».

3. Продовжити строк дії Підрядного договору та у зв'язку з цим викласти п. 20.1 Підрядного договору в наступній редакції: «Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2024 року, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору».