

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-11-23-017366-a

Найменування замовника:	Терешківський ліцей Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23545191
Місцезнаходження замовника:	38762, Україна, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Терешки, вул. Шевченка, буд. 9-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-11-23-017366-a
Номер договору про закупівлю:	289.12/23
Дата укладення договору про закупівлю:	12 грудня 2023 15:21
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРК СТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40093478
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36020, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 226, офіс 75, +380502167771
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 травня 2024 08:51
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації є необхідність у продовженні терміну дії договору