

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-11-27-009470-a

Найменування замовника:	Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20588716
Місцезнаходження замовника:	07300, Україна, Київська обл., Вишгород, м. Вишгород
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-11-27-009470-a
Номер договору про закупівлю:	1329-Л/2023
Дата укладення договору про закупівлю:	27 грудня 2023 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ МПП "ЛЕОНА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38345703
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, +380999433938
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 грудня 2024 10:00
Номер додаткової угоди:	№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Сторони дійшли згоди викласти п. п. 2.9, 3.1, 3.4, 17.2 Договору в новій редакції:
«2.9. Розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником в межах коштів, передбачених інвестиційною програмою на 2023, 2024, 2025 роки, та залежно від реального фінансування видатків Замовника».
«3.1. Строки виконання робіт та поставки обладнання, передбачених п 1.1. Договору, становлять 450 (чотириста п'ятдесят) календарних днів з дати початку робіт. Строки виконання робіт, поставки обладнання за окремими етапами визначаються на підставі Календарного графіка (Додаток №8), що додається до цього Договору та є невід'ємною його частиною».
«3.4. Строк виконання робіт та поставки обладнання не може перевищувати 450 (чотириста п'ятдесяти) календарних днів з дати початку виконання зобов'язань за цим Договором. Датою закінчення виконання робіт та поставки обладнання Підрядником вважається дата їх прийняття Замовником у порядку передбаченому розділом 4 цього Договору. Виконання зобов'язань може бути закінчено Підрядником достроково за умови письмової згоди Замовника».
«17.2. Цей Договір діє до «31» грудня 2025 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».
2. Сторони дійшли згоди викласти у новій редакції додатки до Договору згідно із наступним переліком:
- Календарний графік (Додаток № 8).
3. Всі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.
4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє протягом строку дії Договору.
5. Дана Додаткова угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.