

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-12-01-014307-a

Найменування замовника:	З Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33113264
Місцезнаходження замовника:	66161, Україна, Одеська обл., село Білине, вул.Привокзальна, 78
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-12-01-014307-a
Номер договору про закупівлю:	813
Дата укладення договору про закупівлю:	19 грудня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЗАТИШНИЙ ДІМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42294592
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	68211, Україна, Одеська область, село Петропавлівка, вулиця Центральна, 98, +380678738344
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 листопада 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	5/489

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

керуючись пп. 4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, ч. 1 ст. 188 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 652 Цивільного кодексу України, з урахуванням обставин, які унеможливають виконання зобов'язань у строки, обумовлені договором № 813 від 19.12.2023 р. (далі – Договір), календарним планом робіт (Додаток № 2 до Договору), уклали цю Додаткову угоду до Договору про наступне: 1. Сторони дійшли згоди внести зміни в п. 7.1. Розділу VII. Договору «Виконання робіт (терміни і умови їх перегляду)» та викласти його в редакції: «7.1. Загальний термін виконання робіт, передбачених договором, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів, складає 369 календарних днів і визначається календарним планом робіт.». 2. Сторони дійшли згоди внести зміни в Додаток № 2 «Календарний план робіт» до Договору та викласти його у редакції, що додається до Додаткової угоди. 3. Всі інші умови вищезазначеного Договору залишаються без змін та чинними у попередній редакції і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.