

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-12-05-019749-a

Найменування замовника:	САМБІРСЬКА КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЧАСТИНА (РАЙОНУ)
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26622609
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-12-05-019749-a
Номер договору про закупівлю:	96Б/50-П/2
Дата укладення договору про закупівлю:	04 січня 2024 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ІСУ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38627386
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	80700, Україна, Львівська область, Золочівський район, місто Золочів, ВУЛИЦЯ ШАШКЕВИЧА, будинок 44, +380501313005
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 січня 2024 16:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміна строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт на підставі звернення підрядника від 12.01.2024 р. в зв'язку з погіршенням погодних умов, за яких не можливо розпочати виконання ремонту