

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-12-06-020437-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Гайворонської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38817151
Місцезнаходження замовника:	26300, Україна, Кіровоградська обл., Гайворон, вулиця Київська, будинок 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-12-06-020437-a
Номер договору про закупівлю:	436
Дата укладення договору про закупівлю:	25 грудня 2023 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "АВЕТЯН АГАРОН РАФИКОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2357620852
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	26411, Україна, Кіровоградська область, Благовіщенський р-н, село Синьки, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 1, +380979218812
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 травня 2025 09:00
Номер додаткової угоди:	8

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. В зв'язку з необхідністю коригування проектно - кошторисної документації, що призвело до зупинення робіт по об'єкту будівництва, керуючись пунктом 4.3 Розділу 4. Ризики знищення або пошкодження об'єкта будівництва, Сторони дійшли взаємної згоди продовжити термін виконання робіт, виклавши п. 2.1 Договору № 436 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 25 грудня 2023 року в наступній редакції, а саме:
«2.1. Строк виконання Робіт: Генпідрядник розпочинає виконання Робіт протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання Договору Сторонами, але не раніше дати передання Замовником Генпідряднику будівельного майданчика (фронту робіт) та проектної документації, а також отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт. Генпідрядник зобов'язується закінчити виконання Робіт та повідомити Замовника про готовність до їх передання до 31.12.2025 р.».