

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-12-22-002667-a

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25879878
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	29000, Україна, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, буд. 77
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-12-22-002667-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	15/24К
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 січня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУПА КОМПАНІЙ «АВТОСТРАДА»
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40148165
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	21036, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Праведників світу, буд.4-а, каб.313, 380952924838,380500188110
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	23 грудня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2024 року № 483 «Деякі питання використання залишку коштів, визначеного пунктом 7 статті 12 Закону України “Про Державний бюджет України на 2024 рік”, постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2024 року № 1060 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки швидкого відновлення України», підпунктами 3, 4 пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (із змінами і доповненнями), пунктами 5.16., 6.2., 23.2. Договору, Сторони домовились внести зміни до Договору, а саме:

1. Пункт 6.1 викласти у наступній редакції:  
«Термін виконання робіт:  
Початок: дата підписання Договору.  
Закінчення: по 31 грудня 2025 року.»
2. Пункт 21.1. викласти у наступній редакції:  
«Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє по 31 грудня 2025 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»
3. Додаток № 2 - «Календарний графік виконання робіт» та Додаток № 3 «План фінансування» викласти у новій редакції (додається).
4. Інші умови вищевказаного Договору, не порушені Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
5. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
6. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами.