

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-12-22-010499-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЗВЯГЕЛЬВОДОКАНАЛ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03343806
Місцезнаходження замовника:	11700, Україна, Житомирська обл., місто Звягель, вул. Сагайдачного Гетьмана, будинок 43
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-12-22-010499-a
Номер договору про закупівлю:	8
Дата укладення договору про закупівлю:	08 січня 2024 10:44
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "МЕГАТЕХ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41972777
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08601, Україна, Київська область, місто Васильків, ВУЛИЦЯ МІЧУРИНА, будинок 1-А, +380675361460
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 липня 2024 16:19
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Незавершена стадія виготовлення обладнання для газоаналізу