

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-12-25-009947-a

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20908003
Місцезнаходження замовника:	56500, Україна, Миколаївська обл., місто Вознесенськ, площа Центральна,1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-12-25-009947-a
Номер договору про закупівлю:	347
Дата укладення договору про закупівлю:	25 грудня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Кармазін Олексій Олександрович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3033708519
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03143, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Метрологічна, буд.21в. кв. 45, 0931296772
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	03 червня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до затвердженого експертного звіту № 08/746-05/24 від 08 травня 2024 р., щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва та її кошторисної частини, рішення Вознесенської міської ради від 19.03.2024 №19 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 22 грудня 2023 року № 21 «Про бюджет Вознесенської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 1452900000)»» (посилання на сторінку веб-сайту <https://voz.gov.ua/rk-2024/6064-berezen.html>), керуючись положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та пункту, затверджених постановою КМУ від 19.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), ст. ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, пунктом 7.1 розділу 7 Договору, уклали цю додаткову угоду про нижченаведене: 1. Замовник і Виконавець дійшли згоди внести зміни в пункт 1.1. розділу 1. «Предмет договору» Договору, виклавши його в новій редакції: «1.1. Виконавець за дорученням Замовника зобов'язується здійснювати авторський нагляд (надалі - «Роботи») по об'єкту: «Нове будівництво фотовольтаїчної електростанції потужністю до 150 кВт по вул. 80-ї штурмової, 208 а в м. Вознесенськ Миколаївської області. Коригування», а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість відповідно до умов цього Договору.». 2. Внести зміни в пункт 2.1. розділу 2. «Вартість робіт та порядок розрахунків» Договору, виклавши його в новій редакції: «2.1. Вартість робіт за Договором становить: 29 904,00 грн. (Двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот чотири гривні 00 копійок) без ПДВ, - в тому числі: - на 2023 рік - 0,00 грн. (Нуль гривень); - на 2024 рік - 9 357,00 грн. (Дев'ять тисяч триста п'ятдесят сім гривень 00 копійок) без ПДВ; - на 2025 рік - 20 547,00 грн. (Двадцять тисяч п'ятсот сорок сім гривень 00 копійок) без ПДВ.» 3. Внести зміни в пункт 3.2. розділу 3. «Строк дії договору» Договору, виклавши його в новій редакції: «3.2. Повним виконанням Сторонами цього Договору вважається належне і своєчасне виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором, але не пізніше 31.12.2025 р.» 4. Внести зміни в пункт 3.3. розділу 3. «Строк дії договору» Договору, виклавши його в новій редакції: «Терміни виконання робіт за цим Договором: - Початок робіт: з моменту підписання Сторонами Договору. - Закінчення робіт: липень 2025 р.» 5. Внести зміни в Додаток №1 - Калькуляція визначення вартості робіт з авторського нагляду та викласти його в новій редакції, що додається до цієї додаткової угоди. 6. Внести зміни в Додаток №2 - Календарний план виконання авторського нагляду та викласти його в новій редакції, що додається до цієї додаткової угоди. 7. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін. 8. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.