

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-12-29-007389-a

<b>Найменування замовника:</b>	Квартирно - експлуатаційний відділ м. Вінниця
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	08320218
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	21007, Україна, Вінницька обл., Vinnitsa, vul.Striletska 87
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-12-29-007389-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	7313
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	08 лютого 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП БМП КЕНТАВР
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	36310360
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	21007, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4Т, +380985286966
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	08 серпня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони, керуючись п. 11.2. Договору № 7313 від 08.02.2024 р. (далі - Договір), Сторони домовились укласти дану Додаткову угоду №4 (далі Додаткова угода) про наступне: 1. Сторонами погоджено викласти п.4.2.2. Договору №7313 від 08.02.2024р. в наступній новій редакції: «4.2.2. У 2024 році оплата виконаних робіт буде здійснюватися із Державного бюджету за наявними кошторисними призначеннями, а саме за рахунок спеціального фонду в сумі 4 878 080,19 грн (Чотири мільйона вісімсот сімдесят вісім тисяч вісімдесят гривень 19 копійок), в тому числі ПДВ 813 013,37 грн (Вісімсот тринадцять тисяч тринадцять гривень 37 копійок), у тому числі устаткування 0,00 грн за наявності на казначейському рахунку відповідних коштів. У 2025 році оплата виконаних робіт буде здійснюватися із Державного бюджету за наявними кошторисними призначеннями, а саме за рахунок спеціального фонду в сумі 1 504 762,17 грн. (Один мільйон п'ятсот чотири тисячі сімсот шістьдесят дві гривні 17 копійок), в тому числі ПДВ 250 793,69 грн. (Двісті п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто три гривні 69 копійок), у тому числі устаткування 0,00 грн за наявності на казначейському рахунку відповідних коштів. У 2026 році оплата виконаних робіт буде здійснюватися із Державного бюджету за наявними кошторисними призначеннями, а саме за рахунок спеціального фонду в сумі 2 717 001,34 грн. (Два мільйона сімсот сімнадцять тисяч одна гривня 34 копійки), в тому числі ПДВ 452 833,56 грн. (Чотириста п'ятдесят дві тисячі вісімсот тридцять три гривні 56 копійок), у тому числі устаткування 0,00 грн за наявності на казначейському рахунку відповідних коштів.» 2. Викласти графік фінансування будівництва Додаток №2 до Договору в новій редакції, згідно додатку 1 до даної додаткової угоди. 3. Викласти календарний графік виконання робіт Додаток №3 до Договору в новій редакції, згідно додатку 2 до даної додаткової угоди. Відповідно до ДУ №3 від 21.02.2025 року: строк виконання робіт до 22.12.2026 року, строк дії договору до 31.12.2026 року