

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-01-18-013845-a

<b>Найменування замовника:</b>	ГУНП в Тернопільській області
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40108720
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	46001, Україна, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Валова 11
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-01-18-013845-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	03-24/229
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 лютого 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "КРАЇНА БУДСЕРВІС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42141004
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	46005, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, вул.Микулинецька, будинок 106А, +380979533877
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 жовтня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У відповідності до п.п. 4 п. 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178, Сторони дійшли взаємної згоди подовжити строк виконання робіт у зв'язку із уповільненням робочого процесу для дотримання вимог законодавства з цивільного захисту та охорони праці, для забезпечення безпеки персоналу під час повітряних тривог.