

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-01-19-015549-a

Найменування замовника:	Чорноморська сільська рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04377184
Місцезнаходження замовника:	57515, Україна, Миколаївська обл., с. Чорноморка, вул. Суворова, буд. 126
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-01-19-015549-a
Номер договору про закупівлю:	27
Дата укладення договору про закупівлю:	16 лютого 2024 13:41
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець ЛАВЩЕНКО АЛЛА ІГОРІВНА
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3378111000
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	57515, Україна, Миколаївська область, Миколаївський р-н, село Чорноморка, вулиця Березанська, будинок 52, +380987485286
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 грудня 2024 10:44
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт, що документально підтверджується виникнення об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили (військової агресії російської федерації проти України).