

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-02-01-015260-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03082760
Місцезнаходження замовника:	21029, Україна, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, буд. 108
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-02-01-015260-a
Номер договору про закупівлю:	100
Дата укладення договору про закупівлю:	23 лютого 2024 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АРХІТЕРА ГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41143875
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21001, Україна, Вінницька область, місто Вінниця , ВУЛИЦЯ ЗАМОСТЯНСЬКА, будинок 34-А, корпус 2, офіс 7, +380677814114
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 квітня 2024 16:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Сторони домовились продовжити строк виконання робіт шляхом внесення змін в п. 5.1.Договору, виклавши його в новій редакції:

«5.1. Кінцевий строк виконання робіт - до 24 травня 2024 року.

За обґрунтованим письмовим зверненням Підрядника строк виконання робіт може бути продовжено за взаємною згодою сторін, оформленою відповідною додатковою угодою, яка підписана уповноваженими представниками сторін».

2. Усі інші умови не порушені даною додатковою угодою залишаються незмінними та Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.