

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-02-02-012922-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	34674154
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	65022, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вул.Косовська будинок 2-Д
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-02-02-012922-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	38
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 березня 2024 08:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ "ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	05514198
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	65082, Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 11, +380675596798
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	25 липня 2024 15:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

На підставі п.10.3 Дог.№38 від 26.03.2024р та форми КБ-2в "Акт приймання виконаних будівельних робіт" та форми КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати" сторони дійшли згоди викласти Додаток №2 та Додаток №3 у новій редакції.