

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-02-06-008964-a

<b>Найменування замовника:</b>	Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	07774420
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна,
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-02-06-008964-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	12 березня 2024 13:02
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМБУДКОМУНСЕРВІС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	32547164
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, +380676878039
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	16 травня 2024 13:28
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода №2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Корегування календарного графіку виконання робіт, (без внесення змін в договір по терміну виконання робіт, для усунення розбіжностей між договором і календарним графіком з 29.06.2024 до 30.06.2024)