

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-02-16-000289-a

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25424787
Місцезнаходження замовника:	68600, Україна, Одеська обл., Ізмаїл, пр. Незалежності, 62
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-02-16-000289-a
Номер договору про закупівлю:	4
Дата укладення договору про закупівлю:	16 лютого 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03363772
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	68600, Україна, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Соборна, 31, 0484175221
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 листопада 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку зі зменшенням бюджетних асигнувань у 2024р. на 73179,69 грн., сторони домовились роботи проводити у 2025р.