

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-02-16-004305-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ"" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01994072
Місцезнаходження замовника:	04080, Україна, м. Київ обл., місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 103
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-02-16-004305-a
Номер договору про закупівлю:	164-24-27
Дата укладення договору про закупівлю:	30 квітня 2024 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЕЙ БІ ДІ ГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37013701
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01011, Україна, м. Київ, м.Київ, Вулиця Панаса Мирного, будинок 11, офіс 1/6, +380668861950
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 лютого 2025 11:38
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з отриманням плану використання бюджетних коштів на 2025 рік від 02.01.2025 року Сторони дійшли згоди:

1. Викласти пункт 1.3. розділу 1. Предмет Договору №164-24-27 від 30 квітня 2024 року у новій редакції:
«1.3 Підрядник розпочинає виконання робіт з моменту укладання Договору і завершує виконання робіт до 31.12.2025 року».
2. Викласти пункт 2.2. розділу 2. Договірна ціна Договору №164-24-27 від 30 квітня 2024 року у новій редакції:
«2.2. Договірна ціна робіт є твердою і визначається на основі Зведеного кошторису, який є невід'ємною частиною Договору, та становить: 59 596 463,42грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто шість тисяч чотириста шістьдесят три гривні 42 копійки) в т.ч. ПДВ: 9 932 273,09 грн., у тому числі:
- за рахунок власних коштів підприємства — 40 196 663,42 грн. з ПДВ;
- за рахунок коштів місцевого бюджету — 19 399 800,00 грн. з ПДВ».
3. Викласти пункт 9.1. розділу 9. Фінансування робіт (будівництва об'єкта) Договору №164-24-27 від 30 квітня 2024 року у новій редакції:
«9.1. Фінансування робіт (будівництва об'єкта) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та власних коштів підприємства».
4. Викласти пункт 15.1. розділу 15. Строк дії Договору №164-24-27 від 30 квітня 2024 року у новій редакції:
«15.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2025 року, а в частині виконання – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».
5. Внести зміни та викласти Додаток № 1 до Договору №164-24-27 від 30 квітня 2024 року Протокол погодження договірної у новій редакції, що додається.
6. Внести зміни та викласти Додаток № 3 до Договору №164-24-27 від 30 квітня 2024 року Календарний план виконання робіт та план-графік фінансування робіт, у новій редакції, що додається.
7. Викласти розділ 18. Адреси, реквізити і підписи Сторін Договору №164-24-27 від 30 квітня 2024 року, з боку, Замовника у новій редакції