

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-02-20-006142-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04057296
Місцезнаходження замовника:	37000, Україна, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна, буд. 42
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-02-20-006142-a
Номер договору про закупівлю:	16
Дата укладення договору про закупівлю:	28 березня 2024 20:04
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Українська будівнича компанія
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32764157
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	93107, Україна, Луганська область, Лисичанськ, вул.Червона б.77, +380991127333
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 листопада 2024 09:29
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

- 1.Продовжити термін дії Договору №16 від 28.03.2024 року до 31 травня 2025 року.
- 2.Внести зміни до п.18.1 Договору №16 від 28.03.2024 року та викласти його у новій редакції:"Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами відповідно до п.1.4 цього Договору і діє до 31.05.2025 року, а у частині виконання зобов'язань Сторін-до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором".
- 3.Внести зміни до Додаток №2 Договору-2"Календарний графік виконання робіт", виклавши його у новій редакції, що додається.
- 4.Внести зміни до Додаток №3 Договору - "План фінансування виконаних робіт", виклавши його у новій редакції, що додається.
- 5.Дана Додаткова угода є невідомою частиною Договору.
- 6.Всі інші умови Договору не обумовлені цією додатковою угодою, залишаються без змін.
- 7.Ця додаткова угода складена у 2-х примірниках, які мають однакову еридикну силу, по одному для кожної із Сторін та є невідомою частиною Договору №16 від 28.03.2024 року.
- 8.Дана додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та діє до 31 травня 2025 року.