

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-02-20-006142-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04057296
Місцезнаходження замовника:	37000, Україна, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна, буд. 42
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-02-20-006142-a
Номер договору про закупівлю:	16
Дата укладення договору про закупівлю:	28 березня 2024 20:04
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Українська будівнича компанія
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32764157
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	93107, Україна, Луганська область, Лисичанськ, вул. Червона б.77, +380991127333
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 жовтня 2024 13:28
Номер додаткової угоди:	6
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	<ul style="list-style-type: none">Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовникаПокращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- одаткову угоду № 5 від 09.10.2024 року до Договору № 16 від 28.03.2024р. будівельного підряду по об'єкту «Реконструкція гуртожитку під центр надання адміністративних послуг на пл. Героїв Майдану, 2 в м. Пирятин Лубенського району Полтавської області. Коригування» скасувати та вважати не дійсною в зв'язку з невірним оформленням та технічною помилкою.
2. Зменшити суму Договору № 16 від 28.03.2024 року на 2 719 993,77 грн.(два мільйони сімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто три грн. 77 коп.).
3. Внести зміни до п. 3.1. Договору № 16 від 28.03.2024 року та викласти його у новій редакції:
- „3.1. Договірна ціна складає: 10 518 133,23 грн. (десять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч сто тридцять три грн. 23 коп.)
- а) Сума без ПДВ: 8 850 611,40 грн. (вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч шістьсот одинадцять грн. 40 коп.);
- б) ПДВ у сумі: 1 667 521,83 грн. (один мільйон шістьсот шістьдесят сім тисяч п'ятсот двадцять одна грн. 83 коп);
- Разом (сума рядків а і б): 10 518 133,23 грн. (десять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч сто тридцять три грн. 23 коп.).
- Договірна ціна є додатком (Додаток № 1) до цього Договору.
- Договірна ціна за цим Договором визначається Сторонами як динамічна та може коригуватися в процесі виконання робіт відповідно до вимог чинного законодавства України, з урахуванням п.19 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" (далі - Особливості), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.“.
4. Внести зміни до п. 3.4. Договору № 16 від 28.03.2024 року та викласти його у новій редакції:
- «3.4. Джерело фінансування робіт за цим Договором: співфінансування робіт за проектом з місцевого бюджету з ПДВ - 0,00 грн. (зазначається у разі такого співфінансування); кошти спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ) без ПДВ - 8 850 611,40грн. (вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч шістьсот одинадцять грн. 40 коп.); кошти місцевого бюджету (покриття ПДВ) - 1 667 521,83 грн. (один мільйон шістьсот шістьдесят сім тисяч п'ятсот двадцять одна грн. 83 коп.).
- Умови співфінансування за цим Договором: Використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України для фінансування робіт за цим Договором здійснюється після повного використання коштів співфінансування робіт з місцевого бюджету, що підтверджується копіями відповідних платіжних інструкцій з відмітками про оплату органів Державної казначейської служби України».
5. Внести зміни в Пункт 3.5 Договору № 16 від 28 березня 2024 року та викласти в наступній редакції «Загальна сума договору залишається незмінна, а саме договірна ціна складає: 10 518 133,23 грн.(десять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч сто тридцять три грн. 23 коп.);
- а) Сума без ПДВ: 8 850 611,40 грн.(вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч шістьсот одинадцять грн 40 коп.);
- б) ПДВ у сумі 1 667 521,83 грн. (один мільйон шістьсот шістьдесят сім тисяч п'ятсот двадцять одна грн. 83 коп.);
- враховуючи що бюджетні зобов'язання виникають в межах кошторисних призначень встановлених на бюджетний рік, бюджетні зобов'язання на 2024 рік становлять 10 518 133,23 грн.(десять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч сто тридцять три грн. 23 коп.), з них попередня оплата 3 155 439,97 грн.(Три мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч чотириста тридцять дев'ять гривень 97 копійок).
6. Внести зміни до Додатку № 1 Договору - „Договірна ціна“, виклавши його у новій редакції, що додається.
7. Внести зміни до Додаток № 2 Договору - „Календарний графік виконання робіт“, виклавши його у новій редакції, що додається.
8. Внести зміни до Додаток № 3 Договору - “План фінансування виконаних робіт”.
9. Внести зміни до Додаток № 4 Договору - „Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва“.
10. Всі інші умови Договору не обумовлені цією додатковою угодою, залишаються без змін.