

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-02-29-010233-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44768034
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, м. Київ обл., вул.Руставелі Шота, будинок 9А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-02-29-010233-a
Номер договору про закупівлю:	29-1/03.2024-з
Дата укладення договору про закупівлю:	29 березня 2024 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ АЛЬЯНС БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37354345
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04053, Україна, Київська область, Київ, 02000, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 17/52, поверх 4, 0667001273
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 липня 2024 11:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що спричинили продовження строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, а саме порушенням ланцюга поставки від виробника товару Постачальнику, який відвантажує цей товар Замовнику, про що зазначено у листі від Постачальника №29-07-24 від 29.07.2024 р. до Замовника. У виробника ПЩС С5 (0-70)- ТОВ «Бурдяківський спецкар'єр» не було змоги відвантажити такий товар у повному обсязі, тому що певний час не було видобування самого щебеню фракції 40-70 для виготовлення ПЩС С5 (0-70), про що зазначено у листі від виробника товару ТОВ «Бурдяківський спецкар'єр» до Постачальника № від 29.07.2024 року. Згідно з пп.4 п.19 Постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) та пп.4 п.10.4 Договору.