

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-03-15-011105-a

Найменування замовника:	Східне управління замовника робіт
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26630187
Місцезнаходження замовника:	Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-03-15-011105-a
Номер договору про закупівлю:	24-23/П-НВ34
Дата укладення договору про закупівлю:	06 березня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Оборонний постачальник
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	88888888
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 жовтня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

•

Керуючись статтею 651 Цивільного кодексу України, вимогами п.19.1.р.19 Договору на будівництво фортифікаційних споруд №24-23/П-НВ34 від 06.03.2024р. (далі-Договір), уклали додаткову угоду до Договору на будівництво фортифікаційних споруд №24-23/П-НВ34 від 06.03.2024р. (далі-Угода). Згідно з п.2.3. та п.2.4. р2., п.19.4. р.19. Договору, абз.5 п.48 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275 "Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану", погодити зміну вартості робіт по Договору на будівництво фортифікаційних споруд №24-23/П-НВ34 від 06.03.2024р. на виконання робіт на об'єкті: "Будівництво невибухового загородження 4" в бік зменшення на 1 941 552,52 грн (один мільйон дев'яност сорок одна тисяча п'ятсот п'ятдесят дві грн 52 коп.) з урахуванням ПДВ у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу основних робіт.