

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-03-15-011183-a

Найменування замовника:	Східне управління замовника робіт
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26630187
Місцезнаходження замовника:	Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-03-15-011183-a
Номер договору про закупівлю:	24-24/П-НВ35
Дата укладення договору про закупівлю:	06 березня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Оборонний постачальник
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	88888888
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 жовтня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
-

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись статтею 651 Цивільного кодексу України, вимогами п.19.1.р.19 Договору на будівництво фортифікаційних споруд №24-24/П-НВ35 від 06.03.2024р. (далі - Договір), уклали цю додаткову угоду до Договору на будівництво фортифікаційних споруд №24-24/П-НВ35 від 06.03.2024р. (далі - Угода). 1. Згідно з п.2.3. та п.2.4. р.2., п.19.4. р.19. Договору, абз.5 п.48 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275 "Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану", погодити зміну вартості робіт по Договору на будівництво фортифікаційних споруд №24-24/П-НВ35 від 06.03.2024р. на виконання робіт на об'єкті: "Будівництво невибухового загородження 5"в бік зменшення на 882 707, 53 грн (вісімсот вісімдесят дві тисячі сімсот сім грн 53 коп.) з урахуванням ПДВ у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу основних робіт. 2. Згідно з п.19.4. р.19. Договору та на підставі абз.4 п.48 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275 "Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану" Сторони домовились продовжити строк виконання робіт за Договором внаслідок виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин (істотна зміна обставин), що спричинили таке продовження, без збільшення Договірної ціни та без продовження строку дії Договору.