

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-03-15-011275-a

<b>Найменування замовника:</b>	Східне управління замовника робіт
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26630187
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро,
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-03-15-011275-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	24-25/П-НВ36
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	06 березня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Оборонний постачальник
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	88888888
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна,
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	11 жовтня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

•

Керуючись статтею 651 Цивільного кодексу України, вимогами п.19.1.р.19 Договору на будівництво фортифікаційних споруд №24-25/П-НВ36 від 06.03.2024р. (далі-Договір), уклали додаткову угоду до Договору на будівництво фортифікаційних споруд №24-25/П-НВ36 від 06.03.2024р. (далі-Угода). Згідно з п.2.3. та п.2.4. р2., п.19.4. р.19. Договору, абз.5 п.48 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1275 "Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану", погодити зміну вартості робіт по Договору на будівництво фортифікаційних споруд №24-25/П-НВ36 від 06.03.2024р. на виконання робіт на об'єкті: "Будівництво невибухового загородження 6" в бік зменшення на 142 584,77 грн (сто сорок дві тисячі п'ятсот вісімдесят чотири грн 77 коп.) з урахуванням ПДВ у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу основних робіт.