

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-03-26-008476-a

Найменування замовника:	Управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Козелецької селищної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41777072
Місцезнаходження замовника:	17000, Україна, Чернігівська обл., Чернігівський район, селище міського типу Козелець, вулиця Соборності, будинок 27
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-03-26-008476-a
Номер договору про закупівлю:	177
Дата укладення договору про закупівлю:	06 травня 2024 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БУРАНГУЛОВ ВЛАДИСЛАВ РАФІСОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2889508836
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 380674032941
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 травня 2024 14:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внесення змін згідно змісту додаткової угоди №1 від 13.05.2024 р. до Договору №177 від 06 травня 2024 року. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань щодо передачі товару до 30 червня 2024 року.