

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-04-02-011434-a

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25878206
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	54029, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, ВУЛИЦЯ ГАЛИНИ ПЕТРОВОЇ, будинок 2-А
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-04-02-011434-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	16-Б
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 травня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	33658865
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 0487847530
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	02 травня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Керуючись пунктом 2.2. Договору, внаслідок виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин (відсутність фінансування в повному обсязі), Сторони дійшли згоди продовжити термін (строк) виконання робіт та абзац 1 пункту 2.1. Договору викласти в наступній редакції: «Термін (строк) виконання робіт: з дати підписання Договору по 28 лютого 2025 року (згідно Календарного графіка - додаток 2 до Договору)».
2. Керуючись пунктом 21.2. Договору, внаслідок виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин (відсутність фінансування в повному обсязі) продовжити строк дії Договору та виконання зобов'язань та пункт 21.1. викласти в наступній редакції: «21.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє по 31.12.2025 року, а в частині виконання грошових зобов'язань - до повного їх виконання».