

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-04-11-012083-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02006065
Місцезнаходження замовника:	14029, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, просп. Миру, 211-д
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-04-11-012083-a
Номер договору про закупівлю:	136
Дата укладення договору про закупівлю:	17 травня 2024 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Чернігів Буд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43081533
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	14001, Україна, Чернігівська область, Чернігів, вул. Мазепи Івана, буд. 61 Б, 380462941032
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 вересня 2024 16:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з необхідністю внесення змін (коригування) до проектної документації «Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевої терапії комунального некомерційного підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради для встановлення лінійного прискорювача за адресою: м, Чернігів, проспект Миру, буд. 211-д» Сторони прийшли до взаємної згоди: продовжити строк виконання робіт по Договору до 27 грудня 2024 року та відповідно внести зміни до Договору.