

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-04-16-002030-a

Найменування замовника:	Заклад фахової передвищої освіти "Київський фаховий медичний коледж ім.П.І.Гаврося"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02010764
Місцезнаходження замовника:	03126, Україна, Київська обл., Київ, вулиця Академіка Білецького. будинок 16
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-04-16-002030-a
Номер договору про закупівлю:	13
Дата укладення договору про закупівлю:	02 травня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РБК КИЇВБУДСЕРВІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	45324928
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02094, Україна, Київська область, Київ, 02094, м. Київ, вул. Якова Гніздовського, буд.1, літера І, 380632484282
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 листопада 2024 10:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку зі збільшенням термінів висихання після проведенням "мокрих" технологічних процесів збільшується термін виконання робіт з 30 листопада 2024 року до 31 грудня 2024 року. (лист ТОВ "РБК КИЇВБУДСЕРВІС" від 19.11.2024 року №5/11. Сума договору не змінюється.