

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-04-19-003440-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Вараської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03315879
Місцезнаходження замовника:	34403, Україна, Рівненська обл., м Вараш, Незалежності майдан, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-04-19-003440-a
Номер договору про закупівлю:	№1440-Д-49-24
Дата укладення договору про закупівлю:	14 травня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП СУХАЧОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2991505488
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	35702, Україна, Рівненська область, Здолбунів, Заводська, 3, кв.85, +380674190043
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 травня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	№01

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку поставки товару, у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин непереборної сили