

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-04-24-014909-a

Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37853109
Місцезнаходження замовника:	18005, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 307
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-04-24-014909-a
Номер договору про закупівлю:	СК05A_01_W
Дата укладення договору про закупівлю:	19 серпня 2024 16:56
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АРТЕМЗБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42587219
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18008, Україна, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 165, +380987221857
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 квітня 2025 14:25
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи пункт 17.1 Договору про закупівлю робіт (договору підряду) від 19.08.2024 № СК05А_01_W (далі - Договір), рішення Черкаської міської ради від 03.04.2025 № 76-37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)», наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 04.04.2025 № 662 «Про внесення змін до Переліку проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» уклали цю Додаткову угоду № 5 (далі - Додаткова угода) до Договору про наступне:

1. Сторони дійшли згоди пункт 18.1 Договору викласти в новій редакції, а саме:
«18.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами відповідно до п.1.4 цього Договору і діє до 31.10.2025 року, у частині виконання зобов'язань Сторін до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, а в частині гарантійних зобов'язань - до закінчення гарантійного строку на роботу.»
2. Сторони дійшли згоди викласти в новій редакції наступні додатки до Договору, що додаються:
Додаток №2. Календарний графік виконання робіт.
Додаток №3. План фінансування виконаних робіт.