

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-03-004577-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ ГОСТОМЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43936890
Місцезнаходження замовника:	08290, Україна, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул.Свято-Покровська, будинок 220
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-03-004577-a
Номер договору про закупівлю:	80
Дата укладення договору про закупівлю:	28 травня 2024 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ДЕЛРЕЙ КОНСТРАКШН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43516332
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08292, Україна, Київська область, Бучанський р-н, місто Буча, вулиця Пушкінська, будинок 2Л, квартира 63, +0960600201
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 грудня 2024 08:48
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до підпункту четвертого пункту 19 Постанови КМУ №1178, підпункту 2 пункту 12.7 та пункту 13.1 Договору будівельного підряду № 80 від 28 травня 2024 р. та у зв'язку з неможливістю виконання певних видів робіт у зимовий період Сторони дійшли згоди та вирішили продовжити строк виконання зобов'язань щодо надання послуг з причини виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин.

Відповідно до підпункту четвертого пункту 19 Постанови КМУ № 1178 керуючись підпункту 2 пункту 12.7 та пункту 13.1 Договору, у зв'язку з продовження терміну виконання робіт Сторони дійшли згоди продовжити термін дії договору до 31.12.2025 року.