

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-05-03-004577-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВІДДІЛ ОСВІТИ ГОСТОМЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	43936890
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	08290, Україна, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул.Свято-Покровська, будинок 220
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-05-03-004577-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	80
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 травня 2024 15:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ДЕЛРЕЙ КОНСТРАКШН"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43516332
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	08292, Україна, Київська область, Бучанський р-н, місто Буча, вулиця Пушкінська, будинок 2Л, квартира 63, +0960600201
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	27 серпня 2024 13:28
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Відповідно до підпункту четвертого пункту 19 Постанови КМУ №1178 керуючись пунктами 12.7 та 13.2 Договору будівельного підряду № 80 від 28 травня 2024р. на виконання «Заходів з усунення аварій в закладах освіти, які виникли унаслідок військових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом улаштування тимчасової швидкосторуджуваної захисної споруди (найпростіше укриття) за адресою: Київська область, Бучанський район, сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 218 (в тому числі - проектно-кошторисна документація)» (далі - Договір), згідно листа Підрядника № 1/27.08 від 27.08.2024, Сторони дійшли згоди та вирішили продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт/надання послуг з причини виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, а саме коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом будівництва «Заходи з усунення аварій в закладах освіти, які виникли унаслідок військових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом улаштування тимчасової швидкосторуджуваної захисної споруди (найпростіше укриття) за адресою: Київська область, Бучанський район, сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 218 (в тому числі - проектно-кошторисна документація)» (договір на коригування № 129 від 26.08.2024).