

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-07-006328-a

Найменування замовника:	Міськводоканал" СМР
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03352455
Місцезнаходження замовника:	40009, Україна, Сумська обл., м. Суми, Білопільський шлях, 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-07-006328-a
Номер договору про закупівлю:	180
Дата укладення договору про закупівлю:	23 травня 2024 11:39
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	НВП УКРГЕОЛОГСТРОМ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36942078
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03056, Україна, Київська область, Київ, вул. Борщагівська, 145, кв. 165, 380981087656
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 грудня 2024 15:10
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміна строку виконання робіт, у зв'язку з неможливістю виконати роботи раніше, зважаючи на об'єктивні обставини, що не залежать від волі сторін.