

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси
UA-2024-05-07-010589-a

Найменування замовника:	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37448113
Місцезнаходження замовника:	02091, Україна, Київська обл., Київ, вул. Харківське шосе, 168-к
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-07-010589-a
Номер договору про закупівлю:	684
Дата укладення договору про закупівлю:	27 червня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ІНТЕРБУДПОСТАЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36108121
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	07400, Україна, Київська область, Бровари, вул. Олімпійська, буд. 8-А, кв. 6 , +380674994499
Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:	19 грудня 2025 00:00

Номер додаткової угоди:

5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складення договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

• Підпункт 4 пункту 19 Постанови Кабміну Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"

Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:

Сторони, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктами 12.2, 13.6 Договору № 684 від 27 червня 2024 року (далі - Договір), з урахуванням настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), спричинених військовою агресією російської федерації та запровадженням воєнного стану, а також надзвичайних, невідворотних та об'єктивних обставин, що не залежать від волі сторін Договору про закупівлю та виникли під час виконання робіт, які унеможливають виконання умов Договору у встановлені строки, беручи до уваги протокол оперативної наради від 16 грудня 2025 року та лист Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРБУДПОСТАЧ» від 12.12.2025 № 29-в з обґрунтуванням необхідності продовження строків виконання робіт, з метою забезпечення належної якості, безпеки та відповідності об'єкта вимогам будівельних норм і законодавства у сфері цивільного захисту, сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт без зміни вартості договору та уклали дану додаткову угоду (далі - Угода) про наступне:

1. Сторони домовилися продовжити строк дії Договору до 30 червня 2026 року.

2. Внести зміни до:

2.1. П. 1.1. Договору, виклавши його в такій редакції: «1.1. Підрядник зобов'язується з дня укладання договору та до 30 червня 2026 року виконати роботи, а саме Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 132 Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Бориса Гмирі, 3 А у Дарницькому районі м. Києва («ДК 021:2015 код 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт») (далі - Роботи), а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такі роботи за цінами, які зазначені у протоколі узгодження договірної ціни (Додаток 1 до даного Договору), який додається до Договору і є його невід'ємною частиною».

2.2. П. 12.1 Договору, виклавши його в 30 червня 2026 року, та до повного виконання Сторонами зобов'язань».

2.3. П. 12.2 Договору виклавши його в такій редакції: «12.2. Строк дії Договору: 30 червня 2026 року, в частині плану робіт та бюджетних зобов'язань 2024 року до 31 грудня 2024 року.

2.4. Графік виконання робіт та фінансування робіт - Додаток № 6 що є невід'ємною частиною Договору викласти в новій редакції, що додається.

3. Інші умови Договору залишаються без змін і є обов'язковими для виконання Сторонами.

4. Дана угода набирає чинності з моменту підписання та діє до повного виконання своїх зобов'язань та діє до 30 червня 2026 року для повного виконання своїх зобов'язань.

5. Цю угоду складено в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.