

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-09-005173-a

Найменування замовника:	Квартирно-експлуатаційний відділ міста Полтава
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	08377170
Місцезнаходження замовника:	36039, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сінна, 36
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-09-005173-a
Номер договору про закупівлю:	225
Дата укладення договору про закупівлю:	05 червня 2024 16:20
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМТЕХНАЛАДКА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	25155206
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36000, Україна, Полтавська область, Полтава, вулиця Кириченко Раїси, буд. 1, 380954930687
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 серпня 2025 08:46
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Пункт «5.1.1 Кінцевий термін виконання робіт на ОБ'ЄКТІ визначається відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток №2), але не пізніше 30 вересня 2025 року. Початок та закінчення видів робіт, етапів робіт визначається календарним графіком виконання робіт.»

Пункт «5.1.3. Генпідрядник повинен розпочати виконання робіт за Договором протягом 5(п'яти) календарних днів з дня прийняття ОБ'ЄКТИУ та проектно-кошторисної документації. Завершити виконання робіт, підготувати ОБ'ЄКТ для передачі в експлуатацію та передати його Замовнику відповідно до умов Договору не пізніше 30 вересня 2025 року, з виконавчою документацією по ОБ'ЄКТУ, у тому числі «Акти приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» за формою КБ-3».

Пункт «10.1 Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до 30 вересня 2025 року, а в частині своїх зобов'язань та взаємних розрахунків до їх повного виконання Сторонами.»