

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-13-003334-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03328913
Місцезнаходження замовника:	03056, Україна, м. Київ обл., ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-13-003334-a
Номер договору про закупівлю:	466-ДБМ-24
Дата укладення договору про закупівлю:	14 серпня 2024 23:59
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУПА КОМПАНІЙ «АВТОСТРАДА»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40148165
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21036, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Праведників світу, буд.4-а, каб.313, 380952924838,380500188110
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 листопада 2024 23:59
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178, пунктами 2.5, 2.7 розділу 2 «Строки виконання робіт (будівництва об'єкта)», пунктами 13.3, 13.4 розділу 13 «Фінансування робіт (будівництво Об'єкта)», пунктом 18.2 розділу 18 «Внесення змін у цей Договір та його розірвання» Договору, пунктом 19.2 розділу 19 "Строк дії цього Договору", з метою приведення у відповідність терміни виконання робіт та строк дії Договору, враховуючи лист Підрядника від 31.10.2024 №2610 щодо надання графіка виконання та фінансування робіт, Сторони дійшли згоди щодо внесення змін до Договору.